

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№65 /28.04.2020

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ № 346

15. 10. 2020

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна"

Днес, 15.10.2020г., в гр. Варна, обл. Варна между:

1. **ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА**, ЕИК: 000083626, представляван от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – ректор чрез пълномощник инж. Митко Александров – гл. секретар, упълномощен със Заповед № 209/17.04.2019г. и Хриска Михайлова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

2. **„СЕРКЪЛСИСТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9010 ул. ”Роза” №36, вх. Б, ЕИК: 10378808, представлявано от Христо Колев, в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Рамково споразумение № 65/28.04.2020г.** за следното:

I. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Чл. 1. Страните установяват, че между тях има сключено Рамково споразумение № 65/28.04.2020 г. с предмет: **“Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна“** за срок от 48 месеца, респективно 4 години или до изчерпване на прогнозната стойност в размер на 3 500 000 без ДДС в рамките на този срок. Същата стойност е изчислена ориентировъчно на база очакваните собствени средства, както и евентуални външни такива.

Чл.2. Страните установяват, че прогнозната стойност на рамковото споразумение не може да бъде надвишавана в срока на неговото изпълнение. Към настоящия момент по рамковото споразумение има сключени три договора, съответно Договор №70/15.05.2020г, Договор №166/01.07.2020г. и Договор №182/22.07.2020г., с изразходени средства по тях в размер на 500 564,67 лв. без ДДС.

Чл. 3. С Писмо №10414/11.09.2020г. на Министъра на образованието и науката са отпуснати средства в размер до 5 406 000 лв. с ДДС или респективно 4 505 000 лв. без ДДС за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обзавеждане на Студентско общежитие бл.15, гр. Варна. Съвкупността от строително-монтажни работи предвидени за изпълнение по общежитието по своята същност са неделими.

Чл. 4. Необходимостта от изменение се обуславя от факта, че средствата, които се отпускат с горепосоченото Писмо предвиждат изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, които са в обхвата на предмета на рамковото споразумение. В същия момент те надвишават общия обем от средствата, предвиден за изпълнение по рамковото споразумение и обектът е неделим.

Чл.5. В Писмото на МОН е предвидено разходването на средствата да стане до 20.12.2020г., като от министерството препоръчват в проведените процедури да бъде залаган аванс в размер на 100% срещу обезпечение, тъй като този разход е предвиден да бъде извършен от бюджета за 2020 година и прехвърлянето му през 2021г. не е уреден в горепосоченото ПМС, което крие опасност от загуба на тези средства поради неусвояване.

Чл.6. Така гореизложената фактическа обстановка налага изменение на рамковото споразумение в две направления: първо необходимо е увеличаване на неговата стойност с оглед усвояване на предоставения ресурс до размера на този ресурс, от една страна, както и промяна в начина на плащане, с оглед успешното усвояване на предоставените средства.

II. ПРАВНИ ИЗВОДИ

Чл. 7. Налице е настъпването на обстоятелства, поради които с оглед гореизложената фактическа обстановка страните не са могли да предвидят, а именно, че ще е възможно осигуряване на външно финансиране за гореизложените обекти в такива размери. Тъй като въпросът с ремонта на общежитията на университета стои на дневен ред от години, въпреки множеството усилия и постъпки на ръководството му, отпускането на сума в такъв размер към настоящия момент се явява необичайно и непредвидимо за страните. На страните също така не е било известно, че външното финансиране е свързано с особени правила на възлагане, а именно изключително кратък срок на усвояване – до 20.12.2020г., които правят невъзможно изпълнението им по правилата на сключеното вече рамково споразумение. Изменението не води до промяна в предмета на рамковото споразумение, а само да обема работа, който се надвишава само с изпълнението на горепосочения обект, както промяна в начина на плащане, което се обезпечават с предвидени в споразумението клаузи.

Чл. 8. Страните считат, че е приложима хипотезата на чл.116, ал.1, т.3 ЗОП, тъй като видно от гореизложеното са налични следните предпоставки за това:

1. Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа страните не са могли да знаят и предвидят, именно осигуряване на безвъзмездно за възложителя финансиране в такива размери за част от обектите по сключеното рамково споразумение и обвързване на финансирането с правила, които правят невъзможно изпълнението им по сключеното рамково споразумение.

2. Настоящото изменение не води до промяна в предмета на рамковото споразумение.

Вследствие на гореизложеното се налага изменение на рамковото споразумение за обществена поръчка, което е допустимо по реда на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП.

Чл. 9. По аргумент от разпоредбата на чл.116, ал.2 от ЗОП допълнителното споразумение не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на рамковото споразумение, като настоящото изменение е в размер на 49 на сто от стойността на рамковото споразумение и попада в обхвата на разпоредбата.

Чл. 10. Страните се съгласяват, че след прилагане на настоящото изменение рамковото споразумение следва да бъде прекратено поради изчерпване на ресурса.

Чл.11. С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП при наличните гореописани фактически обстоятелства, страните подписват допълнително споразумение към рамково споразумение № 65/28.04.2020г.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 12. Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 15 от рамково споразумение № 65/28.04.2020 г., страните се споразумяват за следното:

Текста на чл.3, ал.1: „Максималната стойност на рамковото споразумение е 3 500 000.00 (три милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС, която не може да бъде надхвърлена в хода на изпълнението му.“ се изменя така: „Максималната стойност на рамковото споразумение е 5 215 000.00 (пет милиона двеста и петнадесет хиляди) лева без ДДС, която не може да бъде надхвърлена в хода на изпълнението му.“

В текста на чл.3, ал.4 се приема нова т.2а: „При наличие на фактически обстоятелства, които налагат промяна в начина на плащане е допустимо промяна в плащането включително и извършване на авансово плащане в размер до 100%, като същото се обезпечавя с предвидената в чл.11 от настоящото споразумение гаранция за авансово предоставени средства.

Страните се споразумяват, че на основание чл.13, ал.1, т.2 настоящото рамково споразумение се прекратява с възлагането на обект „Студентско общежитие бл. 15“ поради достигане на максималната му стойност.

Всички останали клаузи от рамковото споразумение за възлагане на обществена поръчка, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към рамковото споразумение за възлагане на обществена поръчка е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТУ- ВАРНА

ГЛ. СЕКРЕТАР:

/инж. М. Александров/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Хр. Михайлова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СЕРКЪЛСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ БООД“

УПРАВИТЕЛ:

/Хр. Колтар/

Залпчена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

