

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

№ 377

40 11. 2020

№ 125/15.06.2020 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на нови настолни и преносими компютри, монитори и периферни устройства за нуждите на Технически университет – Варна“ - по Обособена позиция № 1 от проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на Технически университет – Варна по обособени позиции”

Днес, 10.11.2020г., в гр. Варна, обл. Варна между:

1. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ЕИК: 000083626, представляван от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – ректор чрез пълномощник инж. Митко Александров – гл. секретар, упълномощен със Заповед № 209/17.04.2019г. и Хриска Михайлова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

2. „ЛИРЕКС БГ“ ООД, ЕИК: 121057952, със седалище и адрес на управление: гр. София 1712, ж.к. „Младост“ 3, бл. 306, представлявано от Манол Илиев – управител, наричан по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 125/15.06.2020 г. за следното:

I. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Чл. 1. Страните установяват, че между тях има сключен Договор № 125/15.06.2020 г. с предмет: **„Доставка на нови настолни и преносими компютри, монитори и периферни устройства за нуждите на Технически университет – Варна“** - по Обособена позиция № 1 от проведена обществена поръчка с предмет: **„Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на Технически университет – Варна по обособени позиции”** за срок от 24 месеца, респективно 2 години или до изчерпване на прогнозната стойност в размер на 161 000 лв. без ДДС в рамките на този срок. Същата стойност е изчислена ориентировъчно на база очакваните собствени средства, както и евентуални външни такива.

Чл. 2. Съгласно чл. 1, ал. 1 от горесцитирания договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу възнаграждение, оборудване за информационните технологии, което да отговаря на техническите характеристики, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническа спецификация по обособена позиция № 1 – Приложение № 1а/ и представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническо предложение – Приложение № 2а.

Чл. 3. Съгласно чл. 5, ал. 2 от същия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави оборудването, в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка за доставка на оборудването по чл. 1, ал. 2.

Чл. 4. С Писмо с изх. № БГ-И-422/ 09.11.2020 г. и допълващо към него с изх. № БГ-И-432/ 13.11.2020 г., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че има постъпила информация от производителя на оборудването – Lenovo за забавяне в производствения и експедиционен цикъл на компоненти на оборудването и готовата продукция в резултат на форсмажорни обстоятелства в световен мащаб – пандемия от Covid-19. В тази връзка е идентифицирано извънредно забавяне с повече от 60 работни дни в цикъла на производство на преносими компютри, част от техническата спецификация по обществената поръчка. В същото време в процеса на обработка на заявки по договора по отношение на настолни компютри, също част от техническата спецификация по обществената поръчка, е получено известие от производителя, че същите са спрени или в процес на спиране от производство. С оглед изпълнение на вече направените заявки, са предложени

модели с аналогични или по-високи характеристики, още повече, че предложената замяна не противоречи на изискванията за допустимост на промените по договора.

Чл.5. В Писмото си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира, че въпреки положените извънредни усилия от негова страна, съществуват обективни предпоставки за увеличение на необходимия срок за доставката по договора, вследствие на цитираната непреодолима сила.

Чл.6. Така гореизложената фактическа обстановка налага изменение на договора в две направления: първо необходимо е увеличаване на срока за доставка на заявеното оборудване с оглед изпълнението на задълженията по договора, от една страна, както и замяна на оборудването, предмет на горещитирания договор за обществена поръчка с друго оборудване, със сходни или по-високи технически параметри, с оглед успешното усвояване на предоставените средства.

II. ПРАВНИ ИЗВОДИ

Чл. 7. Налице е настъпването на обстоятелства, поради които с оглед гореизложената фактическа обстановка страните не са могли да предвидят, а именно, че ще настъпят форсмажорни обстоятелства в световен мащаб – пандемия от Covid-19. На страните също така не е било известно, че предстои спиране от производство на някои компоненти, което прави невъзможно изпълнението им по правилата на сключения вече договор. Изменението не води до промяна в предмета на договора, а само до увеличаване срока на доставка на заявеното оборудване, който се надвишава само с изпълнението на поетите заявки, както и замяна на оборудването, предмет на горещитирания договор за обществена поръчка с друго оборудване, със сходни или по-високи технически параметри, което се обезпечава с предвидени в споразумението клаузи.

Чл. 8. Страните считат, че е приложима хипотезата на чл.116, ал.1, т.3 ЗОП, тъй като видно от гореизложеното са налични следните предпоставки за това:

1. Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа страните не са могли да знаят и предвидят, а именно възникване на форсмажорни обстоятелства, които правят невъзможно изпълнението им по сключения договор.

2. Настоящото изменение не води до промяна в предмета на договора.

Вследствие на гореизложеното се налага изменение на договора за обществена поръчка, което е допустимо по реда на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП.

Чл. 9. С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП при наличните гореописани фактически обстоятелства, страните подписват допълнително споразумение към Договор № 125/15.06.2020 г.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 10. Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 1, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 от Договор № 125/15.06.2020 г., страните се споразумяват за следното:

1. Текстът на чл. 5, ал. 2: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави оборудването, в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка за доставка на оборудването по чл. 1, ал. 2.“ се изменя така: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави оборудването, в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка за доставка на оборудването по чл. 1, ал. 2., като

при наличие на форсмажорни обстоятелства срокът може да се удължи до 120 работни дни.

2. На основание горните промени в чл. 5, ал. 2, и предвид констатираното наличие на действащо форсмажорно обстоятелство, срокът за доставка на оборудването, считано от датата на писмената заявка, се удължава с периода на действие на форсмажорното обстоятелство, но с не повече от 120 работни дни.

Текстът на чл. 1, ал. 1: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу възнаграждение, оборудване за информационните технологии, което да отговаря на техническите характеристики, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническа спецификация по обособена позиция № 1 – Приложение № 1а/ и представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническо предложение – Приложение № 2а“ се изменя така:

„ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу възнаграждение, оборудване за информационните технологии, което да отговаря на техническите характеристики, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническа спецификация по обособена позиция № 1 – Приложение № 1а/ и представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническо предложение – Приложение № 2а“, или оборудване в замяна на заявеното, със сходни или по-високи технически параметри на същите цени, предложени в неговото Ценово предложение – Приложение № 3а“, съгласно описаното в Писмо с изх. № БГ-И-422/ 09.11.2020 г. и допълващо към него с изх. № БГ-И-432/ 13.11.2020 г.

Всички останали клаузи от договора за възлагане на обществена поръчка, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към договора за възлагане на обществена поръчка е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТУ- ВАРНА

ГЛ. СЕКРЕТАР:

/инж. М. Александров/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...

/Хр. Михайлова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЛИРЕКС БГ“ ООД

УПРАВИТЕЛ:

/М. Илиев/