

09. 11. 2020

**ДОПЪЛВАНЕ НА № 376  
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ**

**№65 /28.04.2020**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ**

**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

"Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна"

№ ..... /.....

Днес, 09.11.2020г., в гр. Варна, обл. Варна между:

1. **ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА**, ЕИК: 000083626, представляван от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – ректор, чрез пълномощник инж. Митко Александров – гл. секретар упълномощен със Заповед №209/17.04.2019г. и Хриска Михайлова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

2. **„СЕРКЪЛСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9010 ул. ”Роза” №36, вх. Б, ЕИК: 10378808, представлявано от Христо Колев, в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

се извърши промяна в на Допълнително споразумение №346 / 15.10.2020. към Рамково споразумение № 65/28.04.2020г. , поради следните съображения:

## **I. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА**

**Чл. 1.** Страните установяват, че между тях има сключено Допълнително споразумение №346 / 15.10.2020г. към Рамково споразумение № 65/28.04.2020 г. с предмет: **“Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна”**, с което се променя стойността на рамковото споразумение и същото се прекратява поради изчерпване на финансовия му лимит.

**Чл.2.** С доклад от 16.10.2020г. на Мариана Иванова Иванова - Финансов контролър в ТУ – Варна до Главния секретар на ТУ - Варна са установени фактически несъответствия, изразяващи се в следното:

1. *В чл.2 от Допълнителното споразумение изброените три договора, съответно Договор № 70/15.05.20.2020 г., Договор № 166/01.07.2020 г., Договор № 182/22.07.2020 г., и посочените изразходени средства в размер на 500 644,67 лв. без ДДС са стойностите на отразени в упоменатите договори с непредвидените разходи. При изпълнение на упоменатите договори непредвидените разходи не са усвоени.*

*Изразходените средства без ДДС са, както следва:*

- Договор №70/15.05.2020 г. – 158 411,60 лв.
- Договор № 166/01.07.2020 г. – 151 653,50 лв.
- Договор № 182/22.07.2020 г. – 166 663,15 лв.

2. *В допълнителното споразумение не са включени оферирани дейности от „Серкълсист инженеринг“ ЕООД и предстоящи да бъдат възложени, като общата стойност на офертите без ДДС е 226 765,27 лв., по подадена допълнителна информация от Ръководител сектор Обществени поръчки.*

**Чл.3.** С оглед на гореизложеното се установява, че в сключеното Допълнително споразумение неточно са отразени сумите по изпълнените вече договори по Рамковото



споразумение, както и, че не са отразени несклучени още, но предвидени за възлагане и оферирани вече договори по него.

**Чл.4.** Горните фактически обстоятелства пораждаат необходимост от прецизиране на текстовете на **Допълнително споразумение №346 / 15.10.2020г. към Рамково споразумение № 65/28.04.2020 г. с предмет: "Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна"**.

## **II. ПРАВНИ ИЗВОДИ**

**Чл. 5.** Налице е Допълнително споразумение към Рамково споразумение № 65/28.04.2020 г. с предмет: "Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна" №346 / 15.10.2020г., сключено на основание чл.116, ал.1, т. 3 от ЗОП.

**Чл. 6.** За сключеното Допълнително споразумение са налице правните и фактически предпоставки на чл.116, ал.1, т. 3 от ЗОП.

**Чл. 7.** Тъй като не се касае за последващо изменение на сключеното Рамково споразумение № 65 /28.04.2020г., а за прецизиране и допълване на сключеното Допълнително споразумение № 346/ 15.0.2020г., вследствие на допуснати явни фактически пропуски, правното основание за неговото допълване и прецизиране е отново разпоредбата на чл116, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като фактическата обстановка, довела до сключването му остава непроменена, а неговото прецизиране се явява наложително.

**Чл.8.** Допълненията към Допълнително споразумение № 346 / 15.10.2020г. са от характер, който не променя допустимостта на неговото сключване и не водят до противоречие с разпоредбите на чл.116, ал.1, т.3 и чл.116, ал.2 от ЗОП.

## **III. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

**Чл. 9.** Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка със сключено Допълнително споразумение № 346 /15.10.2020г. към Рамково споразумение № 65/28.04.2020 г. с предмет: "Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна" и Доклад на Мариана Иванова Иванова - Финансов контролор в ТУ – Варна страните прецизират текста на същото, както следва:

1.Текстът на чл.2 се променя, както следва:

*Страните установяват, че прогнозната стойност на рамковото споразумение не може да бъде надвишавана в срока на неговото изпълнение. Към настоящия момент по рамковото споразумение има сключени три договора, съответно Договор №70/15.05.2020г, Договор №166/01.07.2020г. и Договор №182/22.07.2020г., с изразходени средства по тях в размер на 476 728.15 лв. без ДДС, както и допълнително са налични оферти и предстоящи за сключване договори на обща стойност 226 765,27 лв. без ДДС.*

2.Текстът от Допълнителното споразумение в чл.12 от същото:

*Страните се споразумяват, че на основание чл.13, ал.1, т.2 настоящото рамково споразумение се прекратява с възлагането на обект „Общежитие №15“ поради достигане на максималната му стойност се изменя, както следва:*

„Страните се споразумяват, че на основание чл.13, ал.1, т.2 настоящото рамково споразумение се прекратява с възлагането на обект „Общежитие №15“ и офериранияте към настоящия момент обекти на обща стойност без ДДС е 226 765,27 лв., поради достигане на максималната му стойност.

Всички останали клаузи от Допълнително споразумение №346/15.10.2020г. към Рамково споразумение № 65/28.04.2020 г. с предмет: "Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна“ остават непроменени.

Настоящото допълнение към Допълнително споразумение № 346/ 15.10.2020г. към рамковото споразумение за възлагане на обществена поръчка е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ТУ- ВАРНА**

**ГЛ. СЕКРЕТАР:...**

/инж. М. Александров/

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...**

/Хр. Михайлова/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„СЕРКЪЛСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**

**УПРАВИТЕЛ:...**

/Хр. Колес/

Залпчена  
информация  
по Регламент (ЕС)  
2016/679

