

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 210/03.08.2020 г.

№54 / 17. 02. 2021

Днес, 17.02.2021, в гр. Варна, обл. Варна между:

1. **ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА**, ЕИК: 000083626, с адрес: гр. Варна 9010, ул. Студентска № 1, представлявано от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – Ректор на ТУ – Варна и Хриска Михайлова – гл. счетоводител, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **СЕРКЪЛСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**, ЕИК: 10378808, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. Роза 36, вх. Б, ап. 6, представлявано от Христо Колев- Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно наричани по-долу „Страните“/“Страната“,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което Страните се споразумяха за следното:

I. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Чл. 1. Страните установяват, че между тях има сключен Договор № 210/03.08.2020 г. с предмет: „Сервизно обслужване, ремонт и техническа поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление качеството на подаване на топлинна енергия на ОВК инсталации за нуждите на Технически университет – Варна“ за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца от датата на подписване на договора или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност.

Чл. 2. Страните установяват, че във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България свързани с разпространението на COVID-19 и приетото временно спиране или ограничаване дейността или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите (в т.ч. университети, заведения за хранене и др.), се указва, че за част от видовете работа посочени в Количествено-стойностна сметка – Образец № 5 приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договор № 210/03.08.2020 г., отпада необходимостта от тяхното извършване за посочените брой месеца или отпадането им въобще, поради което следва същите да се редуцират.

Чл. 3. Така гореизложената фактическа обстановка налага изменение на Договора в едно направление, а именно: отпадане на част от видовете работи и промяна в броя на месеците на абонаментното обслужване на част от видовете работи посочени в Количествено-стойностна сметка – Образец № 5 приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договор № 210/03.08.2020 г.

II. ПРАВНИ ИЗВОДИ

Чл. 4. Налице е настъпването на обстоятелства, поради които с оглед гореизложената фактическа обстановка Страните не са могли да предвидят, а именно, че въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България свързани с разпространението на COVID-19 периодично се удължават и с това се продължава временното спиране или ограничаване дейността или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите (в т.ч. университети, заведения за хранене и др.) в пълен капацитет.

Чл. 5. Страните считат, че е приложима хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като видно от гореизложеното са налични следните предпоставки за това:

1. Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Страните не са могли да знаят и предвидят, именно въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България свързани с разпространението на COVID-19, които периодично се удължават и с това се продължава временното спиране или ограничаване дейността или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите (в т.ч. университети, заведения за хранене и др.) в пълен капацитет.

2. Настоящото изменение не води до промяна в предмета на Договора.

Вследствие на гореизложеното, се налага изменение на Договор № 210/03.08.2020 г., което е допустимо на осн. чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Чл. 6. Настоящото Допълнително споразумение не попада в обхвата на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, тъй като не е предвидено увеличение на цената.

Чл. 7. С оглед разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП при наличие на гореописаните фактически обстоятелства, Страните подписват Допълнително споразумение № 1 към Договор № 210/03.08.2020 г.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 8. Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на осн. чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44 от Договора, Страните се споразумяват за следното:

1. В Количествено-стойностна сметка – Образец № 5, приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора, видовете работи за брой месеци се променят, както следва:

1. *Абонаментно обслужване на климатични сплит системи; цена на 1 бр. за 1 месец брой месеци, числото „40“ се променя на „4“.*

2. *Абонаментно обслужване на водогрейни котли EN 450, EN 350 и EN 250; цена на 1 бр. за 1 месец брой месеци, числото „48“ се променя на „24“.*

3. *Абонаментно обслужване на абонатни станции и отоплителни/охладителни съоръжения; цена на 1 бр. за 1 месец брой месеци, числото „48“ се променя на „24“.*

4. *Абонаментно обслужване на бутилкови газови инсталации; цена на 1 бр. за 1 месец брой месеци, отпада като вид работа и няма да се изпълнява по Договора.*

5. На ред *Абонаментно обслужване на газови инсталации*; цена на 1 бр. за 1 месец брой месеци, се добавя следния текст: „За 9 бр. газови инсталации се предвиждат 24 броя месеци, а за 1 брой газова инсталация – 48 броя месеци“.

2. С оглед направените изменения в обема на видовете работи се редуцира и крайната обща цена на настоящия договор, като същата се редуцира на база офериранияте единични цени, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответния променен обем.

Останалите видове работи и техния брой не засегнати с настоящото Допълнително споразумение, запазват действието си, така, както са записани в Количествено-стойностна сметка – Образец № 5, приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора.

Всички останали клаузи от Договора остават в сила и запазват своето действие.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор № 210/03.08.2020 г. е изготвено и подписано в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

РЕКТОР:

.....

/проф. д-р инж. Венцислав Вълчев/

Заличена информация

по Регламент (ЕС)

2016/679



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СЕРКЪЛСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:

.....

/Хр. Колев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....

/Хр. Михайлова/